

निम्न दुधना प्रकल्प जि. परभणी या
प्रकल्पास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणे.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०१६/(४४३/२०१६)/मोप्र-२

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : १३/१०/२०१६.

पहावे :- १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ) दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५.

२. शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आस्था) दिनांक २२ जून, २०१६.

प्रस्तावना :

निम्न दुधन प्रकल्प हा ता. सेलू जि. परभणी येथे दुधना नदीवरील बांधकामाधीन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाचा शासन निर्णय क्र. पीआयएम/६९७९/१७३२ दि. ३०/५/१९७९ अन्वये रु. २८४९.५० लक्ष (वर्ष १९७८-७९) किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली होती. या प्रकल्पास सन २००५-०६ पासून केंद्रशासनाचे अ.आय.बी.पी. अंतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त होत आहे. सदरील प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र मराठवाड्यातील जालना व परभणी जिल्हायातील दुष्काळ सदृष्य तालुक्यातील असून त्यापासून एकूण ३४,४३८ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून ५३,३७९ हे. इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, औद्योगिक पाणीवापर, मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती या साठी होणार आहे. निम्न दुधना प्रकल्पाचा खर्च मान्यताप्राप्त द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यते पेक्षा जास्त झाला असल्याने प्रकल्पाचे तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.

बांधकामाचे दरम्यान भूसंपादन व पुनर्वसन खर्चातील वाढ (विशेषतः नवीन भू-संपादन कायद्यामुळे), दरसुचीतील वाढ, ज्यादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, अपु-या तरतुदीमुळे व इतर अनुषंगीक खर्चामुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला.

संदर्भीय शासन निर्णयानुसार नुसार विदर्भ व मराठवाड्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेबाबतचे अधिकार महामंडळांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यातील मुद्दा क्र. ४ नुसार जी प्रकरणे मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर करावीत असा ठराव नियामक मंडळाने घेतल्यास ते प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाचे विचारार्थ सादर करण्याची तरतूद आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दि.१२/७/२०१६ रोजी झालेल्या ६२ व्या बैठकीत निम्न दुधना प्रकल्प, जिल्हा परभणी या प्रकल्पाच्या रु.२,३४९.६७ कोटी किंमतीचा तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मंजूरीकरीता मा. मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा, असा ठराव पारित झाला. त्यास अनुसरून दिनांक ०४/१०/२०१६ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे.

शासन निर्णय :-

निम्न दुधना प्रकल्प जिल्हा परभणी या प्रकल्पाला (जलसंपदा विभागाच्या सन २०१३-१४ च्या दरसुचीवर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०१४-१५ च्या दरसुचीवर आधारीत)

रु. २,३४९.६७ कोटी (रुपये दोन हजार तीनशे एक्केचाळीस कोटी सदुसष्ट लक्ष) या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.२,१५१.१४ कोटी (रुपये दोन हजार एकशे एक्कावन्न कोटी चौदा लक्ष) व अनुषंगिक खर्च रु.१९०.५३ (रुपये एकशे नव्वद कोटी त्रेपन्न लक्ष))खालील अटीच्या अधिन राहून तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा परिशिष्ट -अ मध्ये सोबत जोडला आहे.

१) प्रकल्पस्थळी येव्यात तूट दिसत असल्याने प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्रात यापुढे कोणत्याही राज्यस्तरीय प्रकल्पास मान्यता देऊ नये.

२) उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळणेचे दृष्टीने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घ्यावा व त्यानुसार प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावीत.

३) धरण व कालव्याची कामे जुन २०१७ पर्यंत व पाटचा-यांची कामे जुन २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत.

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, योजनांतर्गत(०२)(०७) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(मोठे प्रकल्प)(४७०१ जे २३८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय दिनांक ०४/१०/२०१६ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे निर्णयाचे अनुषंगाने तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/का.१४३४ दि.०८/०८/२०१६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३०/व्यय-१२ दि.२४/०८/२०१६ अनव्ये सहमती दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मन्यतेची नोंद मोठे प्रकल्प-२ कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्ये अ.क्र.२ सन २०१६-१७ वर घेण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१०१३१६३०१९९७२७ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(पां. तु. केदारे)

शासनाचे अवर सचिव

सहपत्र : परिशिष्ट -अ

प्रत,

- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
- ५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.

- ६) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मंबई-३२.
- ७) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मंबई-३२.
- ८) कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.
- ९) महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक
- १०) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद.
- ११) आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२.
- १२) अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद.
- १३) जिल्हाधिकारी, जालना/परभणी.
- १४) उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२.
- १५) अर्थ शाखा १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२.
- १६) कार्यासन मोप्र-२ संग्रहार्थ.

परिशिष्ट-अ

शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०१६/(४४३/१६)/मो.प्र.-२ दि. १३/१०/२०१६ चे सहपत्र निम्न दुधना प्रकल्प जि. परभणी या प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा उपशिर्ष निहाय तपशील.

(किंमत रु.कोटी)

अ.क्र.	उपशिर्ष	प्रस्तावित तृतीय सु.प्र.मा.नुसार (दरसूची जलसंपदा २०१३-१४ व सा.बां.वि.२०१४-१५)
१	अ- प्राथमिक	२.८७
२	ब- भूसंपादन	६०३.७५
३	क- बांधकाम	२९१.३१
४	डी- रेग्युलेटर	२४.१६
५	फ- RHT वर्क्स	९८.७९
६	जी- पुल	४४.५२
७	एच- एसकेप	६.१५
८	के- इमारती	१४.७१
९	एल- मातीकाम	२७६.९७
१०	एम- प्लँटेशन	१.०६
११	ओ- मिसलेनियस	८.८७
१२	पी- देखभाल	१०.३५
१३	क्यु- स्पेशल T&P	३.४०
१४	आर- दळणवळण	१४.३२
१५	यु- वितरीका	५९६.४८
१६	व्ही- वॉटर कोर्सेस	०.४४
१७	डब्ल्यु- ड्रेनेज व एक्स- पर्यावरण	०.९५
१८	वाय- तूट	२.६०
१९	लाक्षेवि कामे	१४९.४४
२०	एकूण बांधकामे	२१५१.१४
२१	अनुषंगीक खर्च	१९०.५३
२२	एकूण प्रकल्प	२३४१.६७